
S

B

ū

v

g

r

u

ž

i

B

M

W

C

B

ū

v

g

r

u

ž

i

Koka konstrukcijas rāmis zem stalažām priekš
aizsargātas gājēju plūsmas

Esošs malkas krājums
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NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

Renovējamā ēka ar 

Esošā saimniecības ēka

Transporta kustība būvobjekta

Pagaidu žogs

Būvtāfele

Vārti

WC

Būvgruži

BM

Administrācijas, strādnieku,

Biotualete

Ugunsdzēsības iekārtu novietne

Būvmateriālu novietne

Stacionārie būvgružu konteineri

Prožektori būvlaukuma teritorijas izgaismošanai

kad. Nr.66880040039001

inventāra vagoniņi

Drošības zīme 

Pirmās palīdzības sniegšanas vieta 

Krāvu transports

Cietie segumi teritorijā 

būvniecības transporta izmantošanai

Fasādes sastatnes - 90 cm (darba augstums 10 m)

Gājēju kustība būvobjekta

Piezīmes:

1. Būvdarbu laikā labiekārtojuma zonās bojātos augus un augsni atjaunot pēc darbu

pabeigšanas;

2. Atbildīgās personas uzraudzībā nepieciešamības gadījumā izvest būvgružus no

teritorijas iekšpagalma pa Dārza ielas pusi.

4. Būvlaukumā esošo, saglabājamo koku stumbrus apšūt ar dēļiem 2.5m augstumā;

5.Veikt augu aizsargāšanas pasākumus, izvietojot un lietojot stalažas. Ja tas nav

iespējams, tad veikt augu pārstādīšanu uz būvdarbu laiku.

Darbu organizācijas shēma
1:500

StadijaBPDV:

Izstrādāja:

Būvniecības
ierosinātajs/Pasūtītājs:

Mērogs

Būvprojekta nosaukums
un adrese:

Rasējums:

Rasējuma marka Arhīva reģistrācijas Nr.

Amata nosaukums Vārds, Uzvārds Paraksts Datums

Projekta sadaļa

Darbu organizācijas shēma

DOP-1

Apliecinājuma karte fasādes vienkāršotajai atjaunošanai Viļķenes kultūras namam
Dārza iela 1, Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads, LV-4050
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Limbaži, Limbažu novads; LV-4001

Arta Vagale
Vera Kladovščikova
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            SIA "CAMPAIGN"
     Rīga, Lāčplēša iela 21-8, LV-1011
     sia.campaign@gmail.com

Būvprojekta izstrādātājs:

Norādījumi
1. Vienkāršotas atjaunošanas būvdarbu vajadzībām tiek izmantots pārbūves būvdarbiem

iekšpagalmā ierīkotais būvlaukums.
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā un būvvaldē jāsakaņo darbu veikšanas projekts (DVP).
3. Teritorijas iekšpagalmā esošo ceļu iespējams izmantot  ka piebraucamo ceļu uz būvdarbu

laukumu.
4. Saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu, darbu norise nekādā veidā nedrīkst traucēt kultūŗas nama

darbu.
5. Visi būvdarbi, kas rada troksni, veicami pēc iepriekš ar pasūtītāju saskaņota būvdarbu grafika.
6. Būvdarbu laikā pagaidu elektroapgādes pieslēgumu paredzēt no iekšpagalma esošās spēka

sadales.
7. Lai nepieļautu būvgružu putekļu nokļušanu gaisā, būvgružu konteiners noblīvējams un arī

jāparedz būvgružu mitrināšana pirms un pēc izbēršanas.
8. Kāpņu telpa izmantojama tikai vieglo būvmateriālu piegādei un būvstrādnieku kustībai.
9. Visus rakšanas darbu veikt ar roku mehānismiem, lai netiktu bojāti esošās ēkas pamati.
10. Būvdarbu laikā labiekārtojuma zonās bojātos augus un augsni atjaunot pēc darbu

pabeigšanas;.
11. Pēc būvdarbu veikšanas atjaunot bojāto asfalta segumu pēc pasūtītāja prasībām.
12. Veikt augu aizsargāšanas pasākumus, izvietojot un lietojot stalažas. Ja tas nav iespējams, tad

veikt augu pārstādīšanu uz būvdarbu laiku.
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